

RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL (PCI)
IDENTIFICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

1. TÍTULO DO PROJETO DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

Produção de conhecimento para impulsionar a agenda 2030 – Objetivos do Desenvolvimento Sustentável

Instrução: Informar o título do Projeto de Cooperação Internacional, o mesmo informado no formulário de inscrição.

2. PERÍODO A QUE SE REFERE O PRESENTE RELATÓRIO

DATA INÍCIO

01/11/2018

DATA FIM

31/10/2019

Instrução: Informar o período de apuração para elaborar a presente prestação de contas, data esta, estipulada pela CAPES e previamente já informada no Edital 41/2017 – Programa CAPES-PrInt.

3. IES/IP:

Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Instrução: Informar o nome da IES/IP, cujo relatório estará vinculado.

4. NOME DO COORDENADOR DO PCI:

Mario Roberto Dal Poz

Instrução: Informar o nome do Gestor, relacionada ao Projeto de Cooperação Internacional em questão.

5. PROJETO – NÚMERO DO AUXPE:

2774/2018

Instrução: Informar a que projeto estará vinculada a respectiva Prestação de Contas, em conformidade com o Decreto nº 9.283, de 7 de fevereiro de 2018. Como no caso, trata-se do Projeto Institucional de Internacionalização da (nome da IES/IP) sobre o Projeto de Cooperação Internacional".

6. PROGRAMA DA CAPES

Programa Capes-PrInt

7. EDITAL DO PROGRAMA

Edital 41/2017

DESCRIÇÃO DO PROJETO NO ÂMBITO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

8. TEMA VINCULADO AO PROJETO DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

Saúde Coletiva

Instrução: Informar o TEMA, cujas ações do Projeto de Cooperação Internacional estão vinculadas.

9. OBJETIVO(S) DO PROJETO DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

- Objetivo 1 – Capacitar docentes no exterior (Realização de estágio pós-doutoral nas modalidades professor visitante júnior e sênior)
- Objetivo 2 - Capacitar discentes no exterior (Aprimoramento da formação para pesquisa através da realização de estágio no exterior na modalidade doutorado-sanduíche)
- Objetivo 3 – Consolidar parcerias internacionais existentes fortalecendo o desenvolvimento institucional (Realização de missões de trabalho em ambas as direções)
- Objetivo 4 – Estabelecer novas parcerias internacionais em áreas emergentes (Realização de missões de trabalho em ambas as direções)
- Objetivo 5 – Ampliar a publicação internacional dos programas (Produção de artigos científicos em colaboração com pesquisadores internacionais e publicados em revistas internacionais qualificadas)
- Objetivo 6 – Produzir conhecimento em Saúde Coletiva relativo à temática dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) (Produção de artigos científicos e incorporação da temática no currículo dos Programas relacionados aos ODS)

Instrução: Transcrever apenas os objetivos do Projeto de Cooperação Internacional, aqueles que representam as ações gerais do projeto apresentado na inscrição. Deverá ser escrito com verbo no infinitivo de forma sucinta e clara, representando o foco central de todo projeto de Cooperação Internacional.

10. RELATAR AS ALTERAÇÕES OCORRIDAS NO ÂMBITO DO PROJETO DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL (mínimo de 1.000 caracteres)

<Relato sobre alterações ocorridas no Projeto de Cooperação Internacional>

Instrução: Informar as alterações ocorridas na equipe, temas, países, dentre outras e seu reflexo na execução do Projeto até o momento.


DADOS DA EXECUÇÃO DOS BENEFÍCIOS: MISSÕES DE TRABALHO E DE RECURSOS DE MANUTENÇÃO NA REFERIDA PRESTAÇÃO DE CONTAS

11. EXECUÇÃO DAS MISSÕES DE TRABALHO NO PROJETO DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

| 11.1. Título da Missão de Trabalho | 11.1.1. Data Início da Missão | 11.1.2. Data Fim da Missão | 11.1.3. Valor da Missão de Trabalho (R\$) |
|---|-------------------------------|---------------------------------------|---|
| Uso da otimização de dados na avaliação de sistemas alimentares saudáveis, acessíveis, seguros, culturalmente aceitáveis e sustentáveis | 22/09/2019 | 12/10/2019 | R\$ 13.225,87 |
| 11.1.4. Despesas da Missão de Trabalho | 11.1.4.1. Quantidade | 11.1.4.2. Valor Unitário (R\$) | 11.1.4.3. Valor Total (R\$) |
| Passagem | 01 | 5.710,25 | 5.710,25 |
| Diária Nacional | | | |
| Diária Internacional | 05 | 1.503,12 | 7.515,62 |
| Seguro-Saúde | | | |
| Total: | | | 13.225,87 |
| 11.2 Título da Missão de Trabalho | 11.2.1. Data Início da Missão | 11.2.2. Data Fim da Missão | 11.2.3. Valor da Missão de Trabalho (R\$) |
| Reforçar a capacidade técnica e institucional para realizar análises sobre o mercado de trabalho da saúde | 09/10/2019 | 19/10/2019 | 12.928,25 |
| 11.2.4. Despesas da Missão de Trabalho | 11.2.4.1. Quantidade | 11.2.4.2. Valor Unitário (R\$) | 11.2.4.3. Valor Total (R\$) |
| Passagem | 01 | 6.766,53 | 6.766,53 |
| Diária Nacional | | | |
| Diária Internacional | 04 | 1.540,60 | 6.162,42 |
| Seguro-Saúde | | | |
| Total: | | | 12.928,53 |
| 11.3 Título da Missão de Trabalho | 11.3.1. Data Início da Missão | 11.3.2. Data Fim da Missão | 11.3.3. Valor da Missão de Trabalho (R\$) |

Estudos sócio históricos da produção de conhecimento e políticas de saúde: análises dos processos de cópia, inovação e produção de bens terapêuticos essenciais, e o direito universal à saúde 04/11/2019 26/11/2019 10.700,06

| 11.3.4 Despesas da Missão de Trabalho | | 11.3.4.1 | Quantidade | 11.3.4.2 | Valor Unitário (R\$) | 11.3.4.3 | Valor Total (R\$) |
|--|--|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|
| Passagem | | | 0 | | 0,00 | | 0,00 |
| Diária Nacional | | | | | | | |
| Diária Internacional | | | 07 | | 1.528,58 | | 10.700,06 |
| Seguro-Saúde | | | | | | | |
| Total: | | | | | | | 10.700,06 |

Instrução: Informar todas as missões de trabalho e detalhes ocorridos no Projeto de Cooperação Internacional, no referido ano que corresponde a Prestação de Contas, e repetir o conjunto de informações por missão de trabalho, até que se esgote as missões executadas no ano de referência da Prestação de Contas. Para inserir mais missões de trabalho, clicar no sinal  no final da tabela, para que um novo grupo de informações seja criado para cadastro, com as mesmas informações e formatação da anterior.

1.2. O que representaram as missões de trabalho no âmbito do Projeto de Cooperação Internacional e quais impactos tiveram com sua execução? (mínimo de 1.000 caracteres)

As missões de trabalho visam consolidar parcerias internacionais existentes e estabelecer novas parcerias internacionais em áreas emergentes, fortalecendo o desenvolvimento institucional através de projetos de pesquisa e acordos de cooperação internacional renovados.

No período considerado, foram realizadas 3 missões para Universidade de Montpellier, França, Universidade da Califórnia, Berkeley, Estados Unidos o Centre de Recherches Médecine, Sciences, Santé et Société, Paris, França, respectivamente, que fortaleceram e renovaram os laços institucionais com grupos e instituições de pesquisa em torno de projetos colaborativos de pesquisa e atividades acadêmicas.

Instrução: Descrever sobre as missões de trabalho no âmbito do Projeto de Cooperação Internacional, observando aquelas contidas nas três categorias exclusivas, como previstas no Edital CAPES- PrInt 41/2017, itens 4.1.1.1, 4.1.1.2 e 4.1.1.3.

2. EXECUÇÃO DOS RECURSOS DE MANUTENÇÃO NO PROJETO DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL


Instrução: Os elementos de despesa, respectivos códigos detalhados nas questões A, B e C, não poderão ultrapassar o limite estabelecido no "Plano de Controle de Rubricas do PCI" (última versão reconhecida pela CAPES), para o orçamento do respectivo Ano.

A) Material de Consumo (33.30.30)

| 2.1. Descrição do Item | 2.2. Quantidade | 2.3. Valor Unitário (R\$) | 2.4. Valor Total (R\$) |
|--|------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <Descrição do item de Material de Consumo> | | | |
| <Descrição do item de Material de Consumo> | | | |
| <Descrição do item de Material de Consumo> | | | |
| A) Total do Material de Consumo: | | | |

B) Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (33.30.39)


| 2.5. Descrição do Item | 2.6. Quantidade | 2.7. Valor Unitário (R\$) | 2.8. Valor Total (R\$) |
|--|------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <Descrição do Serviço de Terceiro PJ> | | | |
| <Descrição do Serviço de Terceiro PJ> | | | |
| <Descrição do Serviço de Terceiro PJ> | | | |
| B) Total dos Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica: | | | |

Instrução: Agrupar neste campo todos os valores executados de "Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica" no âmbito do PCI. Preencher este item observando a Portaria CAPES nº 8, de 2018 em especial o inciso II do art. 17 e o parágrafo único do art. 18, vedações previstas no Art. 19. No caso de serviços realizados em equipamentos que possuam nº patrimônio e que estejam vinculados a atividades do projeto, como exemplo "serviço de manutenção de computadores", "serviços de Locação de Software", ambos os serviços estão ligados a um bem patrimonial, que no caso é o Computador, na qual, será necessário informar a sua descrição e nº de patrimônio. Para tanto, é importante descrever previamente os equipamentos e respectivos número de patrimônio que serão utilizados. Para inserir mais linhas com novas informações de Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica, clicar no sinal  no final da linha, que uma nova será criada, com as mesmas informações e formatação da anterior.

C) Serviços de Terceiros - Pessoa Física (33.30.36)

| 2.9. Descrição do Item | 2.10. Quantidade | 2.11. Valor Unitário (R\$) | 2.12. Valor Total (R\$) |
|---------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------------|
| <Descrição do Serviço de Terceiro PF> | | | |
| <Descrição do Serviço de Terceiro PF> | | | |
| <Descrição do Serviço de Terceiro PF> | | | |

C) Total dos Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Instrução: Agrupar neste campo todos os valores executados de "Serviços de Terceiros - Pessoa Física" no âmbito do PCI. Preencher este item observando a Portaria CAPES nº 8, de 2018, em especial o inciso III do art. 17 e o parágrafo único do art. 18, além das vedações previstas no art. 19. No caso de serviços realizados em equipamentos que possuam número de patrimônio e que estejam vinculados a atividades do projeto, como exemplo "serviço de manutenção de computadores", "serviços de conservação de equipamentos", ambos os serviços estão ligados a um bem patrimonial, que no caso é o Computador, na qual, será necessário informar a sua descrição e número de patrimônio. Para tanto, é importante descrever previamente os equipamentos e respectivos número de patrimônio que serão utilizados. Para inserir mais linhas com novas informações de Serviço de Terceiro - Pessoa Física, clicar no sinal  no final da linha, que uma nova linha será criada, com as mesmas informações e formatação da anterior.

DADOS DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES NO PLANO DE TRABALHO

3. ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE TRABALHO NO PROJETO DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

| 3.1.1. Plano de Trabalho | 3.1.1.1. Ano Correspondente | | 3.1.1.2. Data Início | | 3.1.1.3. Data Fim | |
|--|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|--|--|
| | <Ano do Plano de Trabalho> | | 00/00/0000 | | 00/00/0000 | |
| 3.1.2. Atividades do Plano de Trabalho | 3.1.2.1. Início da execução | 3.1.2.2. Fim da execução | 3.1.3. País ligado à ação | 3.1.4. PPG ligado à ação | 3.1.5. Percentual de Execução da Atividade proposta para o 1º ano (Informar em porcentagem) | 3.1.6. Breve justificativa do percentual atribuído para cada atividade |
| Capacitação de docentes no exterior com estágio pós-doutoral | 01/01/2019 | 31/12/2020 | França e Estados Unidos | Saude Coletiva | 50% | Um dos docentes foi surpreendido com o acometimento de doença em sua mãe e, sendo o único cuidador dela, solicitou mudança das datas de início e de término para 2020. |
| Capacitação de discentes no exterior com a formação para pesquisa através da realização de estágio no exterior na modalidade doutorado-sanduíche | 01/01/2019 | 31/12/2020 | Inglaterra e Estados Unidos | Saude Coletiva | 100% | Foram implementadas todas as bolsas programadas |
| Consolidação de parcerias internacionais existentes e estabelecimento de novas parcerias internacionais em áreas emergente | 01/01/2019 | 31/12/2020 | França e Estados Unidos 100% | Saude Coletiva | 100% | Foram realizadas todas as missões programadas |

5. QUAIS OS IMPACTOS ATINGIDOS CONSIDERANDO O QUE JÁ FOI EXECUTADO NO PRIMEIRO ANO, NO ÂMBITO DO PROJETO DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL? (mínimo de 1.000 caracteres)

Aumento da mobilização e interesse dos docentes e discentes em torno das atividades de cooperação internacional, alguns artigos resultantes dessa cooperação em processo de submissão, aceleração de contatos com universidades e pesquisadores em universidades da lista de países prioritários, aumento da transparência no processo de seleção de beneficiários de bolsas, novos acordos em negociação.

Instrução: Descrever neste item os impactos esperados com o que foi executado dentro do período de apuração da prestação de contas, que estejam alinhados com os impactos propostos na versão aprovada pela CAPES, do Projeto de Cooperação Internacional.

6. QUAIS FORAM AS PRINCIPAIS DIFICULDADES ENFRENTADAS NO PRIMEIRO ANO DE EXECUÇÃO DO PROJETO? (mínimo de 1.000 caracteres)

As principais dificuldades foram devidas relativas às mudanças e/ou implantação de normas, formulários e instruções do programa pela CAPES depois de iniciado o programa, bem como à incerteza gerada no programa e entre os pesquisadores com os problemas orçamentários enfrentados pela CAPES e a necessidade de adiar algumas atividades

Instrução: Citar as principais dificuldades enfrentadas durante a execução do Projeto, seja de caráter técnico-científico, financeiro, administrativo ou gerencial.

7. QUAIS FORAM AS AÇÕES ESTRATÉGICAS USADAS PARA CONTORNAR AS DIFICULDADES ENFRENTADAS? (mínimo de 1.000 caracteres)

Basicamente tivemos que nos adaptar, fazer reuniões regulares dos coordenadores, professores e alunos, transferir atividades e adaptar outras ao tempo e recursos disponíveis.

Instrução: Descrever como a instituição, em termos de planejamento estratégico, se preparou para contornar as referidas dificuldades enfrentadas, para que os resultados do projeto tenham sido comprometidos.

8. OUTROS COMENTÁRIOS?

nenhum

Instrução: Se houver algum aspecto relevante no desenvolvimento do Projeto, que não foi abordado nas questões anteriores.

9. DECLARAÇÃO (COORDENADOR)

Na qualidade de Coordenador do Projeto de Cooperação Internacional, DECLARO, para fins de prova junto à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, para os efeitos e sob as penas da Lei, que as informações prestadas neste relatório representam a real situação que se encontra o projeto em questão, por meio do presente Relatório Parcial de Execução do Projeto de Cooperação Internacional, tendo em vista o cumprimento das ações, atividades necessárias e aplicação de recurso dentro do que foi acordado no universo do Programa Institucional de Internacionalização em especial aos itens do Edital 41/2017 do Programa CAPES-PrInt: 5.1.2.7, 15, 16, dentre outros dispositivos legais correlatos ao Programa, inclusive a submissão a instâncias superiores ao Projeto, aqui elencados na forma desta prestação de contas do primeiro ano de execução do Projeto de Cooperação Internacional.

Instruções Finais: Anexar documentos comprobatórios de acordo com as orientações da Coletânea de Entendimentos do Programa Institucional de Internacionalização (PrInt) e outras instruções, se for o caso. Ao anexar os documentos, identificar as comprovações de maneira que seja fácil a identificação ao ser analisada junto ao relatório em questão. A título de comprovação, importante anexar também o documento institucional que formaliza o Conselho Superior ou outro órgão correlato, como também, os seus membros, além do parecer deste conselho sobre a referida prestação de contas do projeto em questão, que estará vinculada ao Projeto Institucional de Internacionalização da IES/IP.

Local, Data: 10 /12/2019



Assinatura do Coordenador do Projeto Cooperação Internacional
Prof. Titular Mario Roberto Dal Poz, 245.617.547/68

Validado por:

Local, Data: ____/____/____

Assinatura do Gestor do Projeto Institucional de Internacionalização
(nome, carimbo e CPF)

Assinatura do Membro 1 do Grupo Gestor
(Nome, carimbo e CPF)

Assinatura do Membro 2 do Grupo Gestor
(Nome, carimbo e CPF)

Assinatura do Membro 3 do Grupo Gestor
(Nome, carimbo e CPF)

Assinatura do Membro 4 do Grupo Gestor
(Nome, carimbo e CPF)

Assinatura do Membro 5 do Grupo Gestor
(Nome, carimbo e CPF)

Assinatura do Membro 6 do Grupo Gestor (+)
(Nome, carimbo e CPF)